

Parte B. Equipo

1. Completa el **Cronograma de actividades** para desarrollar en su proyecto trabajado en clase para **venderlo al gobierno y/o para que éste sea presentado a PROSOFT** y que reciba el apoyo económico correspondiente. Para el **sitio web** de su equipo de trabajo.

ETAPAS	AÑO 1												Responsable	Horas-hombre	Grado dificultad/Utilidad			Producto/resultado archivo/informe/configuración	Costo			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Bajo / %	Medio/ %	Alto / %					
DESARROLLO																						
Desarrollo de sw.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Marco	350(1.5) = 525		50%		archivo	\$15750		
Puesta en marcha		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Marco	350(1.4) = 490	40%			informe	\$14700			
Sw. de prueba		x	x	x	x	x	x						Marco	350(1.4) = 490	40%			informe	\$12250			
Registro marca													Manuel	350(1.4) = 490	40%			registro	\$9800			
Registro patente													Manuel	350(1.4) = 490	40%			registro	\$9800			
MARKETING																						
Relación con clientes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Manuel	350(1.6) = 560			60%	base de datos				
Desarrollo de campaña de marketing.	x	x	x	x	x								Diego	350(1.4) = 490	40%			informe	\$9800			
Lanzamiento de marketing.					x	x	x	x					Diego	350(1.5) = 525		50%		informe	\$10,500			
Publicidad digital	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Divani	350(1.6) = 560			60%	base de datos	\$16800			
Página web	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Divani	350(1.6) = 560			60%	programación	\$16800			
OP. Y DIRECC.																						
Formación de equipo	x	x	x										Diego	350(1.5) = 525		50%		perfiles	\$16800			
Contratación de personal	x	x	x	x	x								Diego	350(1.5) = 525		50%		perfiles	\$10500			
Creación de alianzas con distribuidores	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Manuel	350(1.6) = 560			60%	informe	\$16800			
Establecimiento de operaciones	x	x	x	x	x								Ricardo	350(1.4) = 490	40%			informe	\$12250			
Informe financiero mensual	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ricardo	350(1.4) = 490	40%			informe	\$14750			

Informe financiero anual	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ricardo	$350(1.5) = 525$		50%		informe	\$15750	
Estrategias de optimización											x	x	x	Ricardo	$350(1.6) = 560$			60%	informe	\$16800

- a. **Responsable:** integrantes del equipo.
- b. **Producto:** archivo, configuración, informe, etc.
- c. **Costo de la actividad:** Hora-Hombre por número de Horas desarrolladas

Ejemplo:

Sueldo base: \$350

ETAPAS	AÑO 1												Responsable	Horas-hombre	Grado dificultad/Utilidad			Actividad	Producto/resultado archivo/informe/configuración	Costo																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Bajo / %	Medio / %	Alto / %																								
x	x	x													Benito	45	30%			Levantamiento de hardware y software	Check-list	\$ 20,475																			
x		x	x	x											Axel	50		40%		Desarrollo de Procedimiento para Respaldo y Recuperación del Sistema	Archivo backup	\$ 24,500																			
x			x	x	x	x									Abraham	40			50%	Configuración y Preparación del Sistema de Simulación	Archivo y HMI (Human Machine Interface)	\$21,000																			
Total Etapa 1																																									\$65,975